



**Los Encuentros**  
GAD PARROQUIAL RURAL  
Administración 2019-2023

Registro oficial Nro. 388- jueves 26 de febrero de 1981  
Dirección: Av. 24 de mayo entre 1ro de mayo y Eugenio Espejo

## ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA:

**“CONSTRUCCION DE LAS CUBIERTAS PARA LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE EXISTENTES EN EL CENTRO TURÍSTICO, CULTURAL Y RECREATIVO EL MASHI DE LA CIUDAD DE LOS ENCUENTROS – CANTÓN YANTZAZA”.**

### 1.- COMPARECIENTES.

A los 19 días del mes de febrero del 2020, en las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Los Encuentros, perteneciente al Cantón Yantzaza, se reúnen por una parte la comisión técnica de RECEPCIÓN DEFINITIVA conformada por, el Sra. Kelly Jajaira Montaña, presidente del GAD. Parroquial Rural de Los Encuentros, el Lcdo. Walter Chamba, vocal del GADP de Los Encuentros y administrador de la obra, el Ing. Luis Carlos Buri Pauta como fiscalizador, y por otra parte, Ing. Cristian Plaza Morocho contratista de la obra, a fin de proceder a formular y suscribir la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra: “CONSTRUCCION DE LAS CUBIERTAS PARA LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE EXISTENTES EN EL CENTRO TURÍSTICO, CULTURAL Y RECREATIVO EL MASHI DE LA CIUDAD DE LOS ENCUENTROS – CANTÓN YANTZAZA”, de conformidad con lo que a continuación se expone:

### 2.- ANTECEDENTES.

1. Con fecha 25 de febrero del 2019, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Los Encuentros, y el Ing. Cristian Plaza Morocho, firmaron el contrato para el **“CONSTRUCCION DE LAS CUBIERTAS PARA LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE EXISTENTES EN EL CENTRO TURÍSTICO, CULTURAL Y RECREATIVO EL MASHI DE LA CIUDAD DE LOS ENCUENTROS – CANTÓN YANTZAZA”** por un monto de \$ 121,029.32 (Ciento veintiún mil veintinueve con 32/100) sin IVA, en un plazo de 90 días, contados a de la notificación de disponibilidad del anticipo.
2. Con fecha 23 de abril del 2019, el fiscalizador Ing. Andrey Grande Erreyes, el presidente del GAD Parroquial Los Encuentros Carlos Chamba Rodriguez y el Sr. José Jiménez Carrión administrador del proyecto, realizan el recorrido de la obra a intervenir, por lo que se da inicio a la ejecución de los trabajos.
3. Con fecha 16 de mayo del 2019 mediante oficio Nro. 001A-GPLE-Y, la Sra. Presidenta Kelly Montaña designa al Lcdo. Walter Chamba como nuevo Administrador del Contrato.
4. Con fecha 22 de mayo del 2019, mediante oficio CJPM-CCE-0016-2019, el contratista hace entrega de la planilla# 1 de avance a fiscalización.
5. Con fecha 03 de junio del 2019 mediante oficio Nro. 0032A-GPLE-Y, la Sra. Presidenta Kelly Montaña designa al Ing. Luis Carlos Buri Pauta como nuevo Fiscalizador del Contrato.

☎ 3034762- 3034829

✉ gplosencuentros@gmail.com



**Los Encuentros**

GAD PARROQUIAL RURAL

Administración 2019-2023

Registro oficial Nro. 388- jueves 26 de febrero de 1981  
Dirección: Av. 24 de mayo entre 1ro de mayo y Eugenio Espejo

6. Con fecha 24 de junio del 2019, mediante oficio CJPM-CCE-0022-2019, el contratista hace entrega de la planilla# 2 de avance a fiscalización.
7. Con fecha 22 de julio del 2019, mediante oficio CJPM-CCE-0023-2019, el contratista hace entrega de la planilla# 3 de liquidación de obra.
8. Con fecha 22 de julio del 2019, mediante oficio CJPM-CCE-0028-2019, solicita la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra.
9. Con fecha 04 de febrero del 2020, mediante oficio CJPM-CCE-0001-2020 el contratista Ing. Cristian Plaza Morocho solicita la recepción definitiva del contrato, debido a que ya han transcurrido 180 días desde la recepción provisional de la obra.
10. Con fecha 14 de febrero del 2020 la comisión designada realiza una inspección física y verifica que la construcción de la obra se encuentra conforme a los pliegos, planos, contrato y especificaciones técnicas del proceso de menor cuantía MCO-GADPRLE-02-2019.

### 3.- OBJETO DEL ACTA.

La presente acta tiene como objeto dejar constancia de la entrega DEFINITIVA de la obra: "CONSTRUCCION DE LAS CUBIERTAS PARA LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE EXISTENTES EN EL CENTRO TURÍSTICO, CULTURAL Y RECREATIVO EL MASHI DE LA CIUDAD DE LOS ENCIENTROS – CANTÓN YANTZAZA"; y de la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la misma por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Los Encuentros.

### 4.- FISCALIZACIÓN.

La fiscalización se realizó a través del Ing. Andrey Garanda Erreyes técnico del GADPR LOS ENCIENTROS desde el inicio de obra 23 de abril 2019 hasta el 31 de julio del 2019; debido a la terminación del contrato.

Como nuevo técnico se contrata el 03 de junio del 2019 al Ing. Luis Carlos Buri Pauta y se designa como fiscalizador mediante **Of. Nro. 0032A-GPLE-Y.**

### 5.- INSPECCION FISICA

Se realiza la inspección de la obra, el Ing. Luis Carlos Buri Pauta en calidad de fiscalizador y la comisión técnica nombrada por la máxima autoridad, donde conjuntamente con el administrador y contratista se recorrió y se constata la correcta ejecución de los trabajos realizados, determinando que la misma se encuentra en buenas condiciones y ha cumplido lo especificado en el contrato y proyecto respectivo. Bajo las modificaciones realizadas en campo con visto bueno de la Administración.

### 6.- RESPONSABILIDAD.

Conforme clausula decima sexta de las condiciones generales del contrato. - El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la entrega del acta de recepción DEFINITIVA,

☎ 3034762- 3034829

✉ gplosencuentros@gmail.com



**Los Encuentros**  
GAD PARROQUIAL RURAL

Administración 2019-2023

Registro oficial Nro. 388- jueves 26 de febrero de 1981  
Dirección: Av. 24 de mayo entre 1ro de mayo y Eugenio Espejo

la cual será realizada seis meses después de acuerdo al artículo 123 del Reglamento General de la LOSNCOP, quedando libre de esta responsabilidad desde este momento.

#### 7.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.

Fecha de suscripción del contrato:	25 – febrero – 2019.
Fecha entrega del anticipo de la obra:	23 – abril – 2019.
Plazo Contractual:	90 días calendarios.
Fecha de orden de inicio:	23 – abril – 2019.
Paralización de plazo:	-
Reinicio de actividades:	-
Vencimiento del plazo contractual inicial:	22 – julio – 2019.
Fecha de culminación de obra:	22 – julio – 2019.
Tiempo transcurrido en obra:	90 días calendario
Inicio de contrato complementario:	S/N
Plazo de contrato complementario:	S/N
Vencimiento del plazo complementario:	S/N
Fecha de culminación de obra:	22 – julio – 2019.

En conclusión, el contratista si cumplió con el plazo contractual establecido para la entrega de trabajos.

#### 8.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA Y CONTABLE.

A continuación, se encuentra en resumen la liquidación económica, obtenido del informe de fiscalización:

RESUMEN DE PLANILLAS								ESTADO
DESCRIPCIÓN	VALOR PLANILLADO	IVA 12%	SUBTOTAL	DEDUCCIONES				
				ANTICIPO	1% RENTA	30 % DEL IVA	TOTAL, A PAGAR	
PLANILLA UNO	37680.83	4521.7	42202.53	15072.33	376.81	1356.51	25396.88	POR CANCELAR
PLANILLA DOS	51908.78	6229.05	58137.83	20763.51	519.09	1868.72	34986.51	POR CANCELAR
PLANILLA TRES	31439.4	3772.73	35212.13	12575.88	314.39	1131.82	21190.04	POR CANCELAR
<b>TOTAL</b>	<b>121029.01</b>			<b>48411.72</b>			<b>81573.43</b>	

#### 9.-LIQUIDACION DEL ANTICIPO

RESUMEN DE PLANILLAS	
DESCRIPCIÓN	DEDUCCIONES

☎ 3034762- 3034829

✉ gplosencuentros@gmail.com



**Los Encuentros**  
GAD PARROQUIAL RURAL  
Administración 2019-2023

Registro oficial Nro. 388- jueves 26 de febrero de 1981  
Dirección: Av. 24 de mayo entre 1ro de mayo y Eugenio Espejo

	ANTICIPO
PLANILLA UNO	15,072.33
PLANILLA DOS	20,763.51
PLANILLA UNO	12,575.88
TOTAL	48,411.72

Por lo tanto, el anticipo se encuentra devengado en su totalidad con el pago de la planilla tres de liquidación.

#### 10.-CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.

Para constancia y en conformidad con lo actuado, se suscribe la presente acta, en cuatro ejemplares de igual tenor y efecto, por todas las personas que han intervenido en esta diligencia, los mismos que serán civil y penalmente responsables por los datos que consignan en la presente acta, de conformidad con lo que establece el artículo 54 de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado.



Sra. Kelly Jajaira Montaña  
PRESIDENTE DEL GADPRLE



Ing. Luis Carlos Buri Pauta  
FISCALIZADOR

Ing. Cristian Plaza Morocho  
CONTRATISTA

Lcdo. Walter Chamba  
ADMINISTRADOR

☎ 3034762- 3034829

✉ [gposencuentros@gmail.com](mailto:gposencuentros@gmail.com)

¡PRESENCIA DE NUESTRA  
AMAZONÍA!